
















           

R      E     A      L      I      Z      A      C      J      A

Początek Koniec

2007 2008

2009 2010 2011 2012 2013

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał

1 2 3 4 5 6 7 8 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 Zadanie 1 k 15.04.2010 30.07.2011 16

2 Zadanie 2 k 15.04.2010 31.01.2011 10

3 Zadanie 3 k 15.04.2010 30.07.2011 16

4 Zadanie 4 k 15.04.2010 30.07.2011 16

5 Zadanie 5 k 15.04.2010 31.01.2011 10

6 Zadanie 6 k 15.04.2010 31.01.2011 10

7 Zadanie 7 k 3.02.2010 31.01.2011 12

8 Zadanie 8 k 3.02.2010 31.01.2011 12

9 Zadanie 9 k 2.02.2010 31.01.2011 12

10 Zadanie 10 k 25.02.2010 31.01.2011 11

11 Zadanie 11 k 18.02.2010 31.01.2011 12

12 Zadanie 12 k 18.02.2010 31.01.2011 12

13 Zadanie 13 k 18.02.2010 31.01.2011 12

14 Zadanie 14 k 18.02.2010 31.01.2011 12

15 Zadanie 15 k 18.02.2010 31.01.2011 12

16 Zadanie 16 k 25.05.2010 31.12.2012 32

17 Zadanie 17 k 3.02.2010 31.01.2011 12

18 Zadanie 18 k 2.02.2010 31.08.2011 19

19 Zadanie 19 k 2.02.2010 31.01.2011 12

20 Zadanie 20 k 2.02.2010 31.01.2011 12

21 Zadanie 21 k 2.02.2010 31.01.2011 12

22 Zadanie 22 k 27.07.2010 14.05.2012 22

23 Zadanie 23 k 27.07.2010 14.05.2012 22

24 Zadanie 24 k 27.07.2010 14.05.2012 22

25 Zadanie 25 k 27.07.2010 14.05.2012 22

26 Zadanie 26 k 27.07.2010 14.05.2012 22

27 Zadanie 27 k 27.07.2010 14.05.2012 22

28 Zadanie 28 k 14.08.2010 31.12.2012 29

29 Zadanie 29 k 22.08.2010 29.06.2012 23

30 Zadanie 30 k 22.08.2010 29.06.2012 23

31 Zadanie 31 k 22.08.2010 29.06.2012 23

32 Zadanie 32 k 22.08.2010 29.06.2012 23

33 Zadanie 33 k 22.08.2010 29.06.2012 23

34 Zadanie 34 k 16.07.2010 29.06.2012 24

35 Zadanie 35 k 16.07.2010 29.06.2012 24

36 Zadanie 40 k 16.07.2010 29.06.2012 24

37 Zadanie 41 k 16.07.2010 29.06.2012 24

38 Zadanie 36 k 11.09.2010 29.06.2012 22

39 Zadanie 37 k 11.09.2010 29.06.2012 22

40 Zadanie 38 k 11.09.2010 29.06.2012 22

41 Zadanie 39 k 11.09.2010 29.06.2012 22

42 Zadanie 42 k 17.01.2011 31.12.2012 24

43 k

44 k Nieprzewidziane wydatki 1.10.2009 31.12.2012 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 k 1.06.2008 31.12.2012 56

46 k Nabycie nieruchomości (grunty) 1.04.2009 31.12.2011 33

47 k 1.07.2009 31.12.2011 30

48 k Zarządzanie projektem - JRP 1.10.2007 31.12.2013 76

49 k Nadzór nad robotami budowlanymi 1.10.2009 31.03.2013 43

50 k Działania promocyjne i informacyjne 1.07.2009 30.06.2013 49

51 Koszty finansowe 1.07.2009 31.12.2013 55

52 VAT 1.10.2007 31.12.2013 76

Suma
k

Harmonogram Realizacji Projektu

Nr POIS.01.01.00-00-137/09                   Tytuł:  "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów"
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Wyszczególnienie 
(kontrakt/obiekt/element odrębnego 

odbioru/
element rozliczenia) oraz nazwa 

zadania

Wartość zakładana 
ogółem

Czas 
realizacji  (w 

m-cach)

Faza Wstępna (w zł)
(Przygotowanie dokumentów przetargowych,

postępowanie przetargowe)

Faza realizacji (w zł)
 (Projektowanie/Wykonawstwo)

Faza końcowa (w zł)
(Odbiory, rozliczenia, 

usuwanie wad i usterek)

A.1.1 Rejon ul. Kościuszki-budowa 
kanalizacji i wodociągu 10 021 394,50 1 900 000,00 1 900 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 817 115,60 2 004 278,90

A.1.2. Rejon ul.Cichej-budowa 
kanalizacji i wodociągu 4 593 880,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 075 104,00 918 776,00

A.1.3 Rejon ul.Sienkiewicza-budowa 
kanalizacji i wodociągu 12 463 530,00 2 500 000,00 2 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 970 824,00 2 492 706,00

A.1.4 Rejon ul.Wieczorka-budowa 
kanalizacji i wodociągu 12 014 150,00 2 300 000,00 2 300 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 2 011 320,00 2 402 830,00

A.2.5 Rejon ul.Katowickiej-budowa 
kanalizacji i wodociągu 6 583 335,00 1 900 000,00 1 900 000,00 1 466 668,00 1 316 667,00

A.2.6 Rejon ul.Poprzecznej-budowa 
kanalizacji 1 014 000,00 300 000,00 300 000,00 211 200,00 202 800,00

A.3.7 Rejon ul.Stromej-budowa 
kanalizacji 1 158 800,00 636 777,95 290 262,05 231 760,00

A.3.8 Rejon ul.Podleskiej-budowa 
kanalizacji 2 111 200,00 688 966,39 321 858,62 678 134,99 422 240,00

A.3.9 Rejon ul.Wspólnej-budowa 
kanalizacji 3 302 677,79 1 430 684,81 1 211 457,42 660 535,56

A.4.10 Rejon ul.Nowy Świat-budowa 
kanalizacji i wodociągu 3 254 626,85 819 765,32 1 783 936,16 650 925,37

A.7.1.11 Rejon ul.Wodociągowej-
budowa kanalizacji 1 253 268,78 401 693,74 600 921,28 250 653,76

A.6.12 Rejon ul.Konstytucji 3 Maja-
budowa kanalizacji 3 819 044,34 321 367,44 2 040 755,23 693 112,80 763 808,87

A7.2.13 Rejon ul.Przyjaciół-budowa 
kanalizacji 4 551 762,46 1 189 000,80 1 089 768,80 1 362 640,37 910 352,49

A.5.14 Rejon ul.Torowej-budowa 
kanalizacji 1 970 997,58 172 638,64 894 568,00 509 591,42 394 199,52

A.5.15 Rejon ul.Energetyków-
budowa kanalizacji 1 463 569,00 935 052,74 235 802,46 292 713,80

A.5.16 Rozdzielenie wód 
deszczowych 30 430 767,70 3 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 4 000 000,00 1 344 614,16 6 086 153,54

A.8.17 Rejon ul.Skalnej-budowa 
kanalizacji 1 380 000,00 283 606,94 552 030,23 268 362,83 276 000,00

A.8.18 Rejon ul.Różanej-budowa 
kanalizacji 5 189 789,00 898 874,40 2 115 552,00 1 137 404,80 1 037 957,80

A.8.19 Rejon ul.Kwiatowej-budowa 
kanalizacji 2 996 500,00 1 425 950,40 971 249,60 599 300,00

A.8.20 Rejon ul.Reta-Śmiłowickiej-
budowa kanalizacji 2 789 199,00 603 397,60 1 104 489,60 523 472,00 557 839,80

A.8.21 Rejon ul.Kuźnickiej-budowa 
kanalizacji 3 255 000,00 1 608 088,80 995 911,20 651 000,00

A.9.22 Rejon ul.Podgórnej-budowa 
kanalizacji 2 364 218,00 350 000,00 200 000,00 200 000,00 350 000,00 350 000,00 200 000,00 241 374,40 472 843,60

A.9.23 Rejon ul.15 Grudnia-budowa 
kanalizacji 11 244 766,00 1 800 000,00 900 000,00 900 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 900 000,00 895 812,80 2 248 953,20

A.9.24 Rejon ul.Wojska Polskiego-
budowa kanalizacji 5 409 675,00 850 000,00 450 000,00 450 000,00 850 000,00 850 000,00 450 000,00 427 740,00 1 081 935,00

A.9.25 Rejon ul.Zamkowej-budowa 
kanalizacji 646 850,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 100 000,00 100 000,00 50 000,00 67 480,00 129 370,00

A.9.26 Rejon ul.Kruczej-budowa 
kanalizacji 1 898 890,00 300 000,00 150 000,00 150 000,00 300 000,00 300 000,00 150 000,00 169 112,00 379 778,00

A.9.27 Rejon ul.Oskara Langego-
budowa kanalizacji i wodociągu 6 435 330,00 1 000 000,00 550 000,00 550 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 550 000,00 498 264,00 1 287 066,00

A.10.B.1.B.2.28 Borowa Wieś-
Śmiłowice-budowa kanalizacji i 

wodociągu
63 855 302,00 7 000 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 7 500 000,00 4 584 241,60 12 771 060,40

B.1.29 Rejon ul.Piaskowej-budowa 
kanalizacji i wodociągu 17 582 465,00 2 600 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 1 500 000,00 1 565 972,00 3 516 493,00

B.1.30 Rejon ul.Polnej-budowa 
kanalizacji 5 629 450,00 800 000,00 500 000,00 500 000,00 900 000,00 900 000,00 500 000,00 403 560,00 1 125 890,00

B.1.31 Rejon ul.Oświęcimskiej-
budowa kanalizacji 3 328 800,00 500 000,00 300 000,00 300 000,00 500 000,00 500 000,00 300 000,00 263 040,00 665 760,00

B.1.32 Rejon ul.Buczka-budowa 
kanalizacji i wodociągu 9 932 707,00 1 600 000,00 850 000,00 850 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 850 000,00 596 165,60 1 986 541,40

B.1.33 Rejon ulicy równoległej do ul. 
Gliwickiej -budowa kanalizacji i 

wodociągu
12 631 523,00 1 800 000,00 1 100 000,00 1 200 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 200 000,00 1 205 218,40 2 526 304,60

B.2.34 Rejon ul.Staromiejskiej-
budowa kanalizacji i wodociągu 8 125 410,00 1 200 000,00 700 000,00 700 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 700 000,00 600 328,00 1 625 082,00

B.2.35 Rejon ul.Magnolii-budowa 
kanalizacji i wodociągu 8 340 284,50 1 300 000,00 700 000,00 700 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 700 000,00 672 227,60 1 668 056,90

C.3.40 Rejon ul.Korfantego-budowa 
kanalizacji i wodociągu 14 216 227,50 2 000 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 1 400 000,00 1 372 982,00 2 843 245,50

C.3.41 Rejon ul.Przelotowej-budowa 
kanalizacji i wodociągu 16 928 090,00 2 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 1 500 000,00 1 542 472,00 3 385 618,00

C.1.36 Rejon ul.Zbożowej-budowa 
kanalizacji 3 642 588,00 400 000,00 400 000,00 700 000,00 700 000,00 400 000,00 314 070,40 728 517,60

C.1.37 Rejon ul.Ks.F.Górka-budowa 
kanalizacji 10 369 618,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 200 000,00 1 095 694,40 2 073 923,60

C.2.38 Rejon ul.Spyry-budowa 
kanalizacji i wodociągu 9 200 543,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 1 000 000,00 960 434,40 1 840 108,60

C.2.39 Rejon ul.Wolnego-budowa 
kanalizacji i wodociągu 8 258 286,00 900 000,00 900 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 900 000,00 906 628,80 1 651 657,20

D.1.1 System monitoringu sieci wod 
- kan. 6 000 000,00 400 000,00 900 000,00 900 000,00 400 000,00 400 000,00 900 000,00 900 000,00 1 200 000,00

Niezbędne opłaty i inne obciążenia 
związane z wycinką drzew i 

krzewów, przełączeniem do sieci 
elektroenergetycznej oraz za 

umieszczenie urządzeń obcych w 
pasie drogowym

2 000 000,00 500 000,00 300 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

33 765 852,00 50 000,00 2 191 586,60 4 510 347,05 4 014 337,86 3 434 957,22 4 283 666,44 4 383 777,27 2 115 000,00 2 029 857,68 4 273 714,42 592 885,58 1 885 721,90

Przygotowanie inwestycji - 
dokumentacja 6 069 090,00 684 696,26 419 418,22 855 219,40 417 454,34 87 153,73 3 333 223,05 27 500,00 27 500,00 27 500,00 31 500,00 31 500,00 31 500,00 31 500,00 15 730,00 15 730,00 15 730,00 16 235,00

2 800 000,00 26 258,00 658 000,00 658 000,00 421 742,00 308 000,00 182 000,00 182 000,00 182 000,00 182 000,00

Odszkodowania za czasowe zajęcie 
części nieruchomości w trakcie 

realizacji projektu
1 000 000,00 12 256,00 5 389,90 130 000,00 130 000,00 130 000,00 132 354,10 115 000,00 115 000,00 115 000,00 115 000,00

7 676 895,00 259 134,33 442 001,98 148 276,97 317 294,02 315 893,85 327 453,28 386 240,57 398 000,00 398 000,00 398 000,00 394 250,00 394 250,00 394 250,00 394 250,00 390 250,00 390 250,00 384 250,00 384 250,00 290 250,00 290 250,00 290 250,00 289 850,00

1 501 500,00 26 000,00 33 000,00 33 000,00 77 000,00 84 500,00 84 500,00 84 500,00 104 500,00 104 500,00 104 500,00 104 500,00 126 000,00 126 000,00 126 000,00 126 000,00 157 000,00

700 000,00 43 325,00 128 375,00 38 375,00 38 375,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 28 700,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 74 600,00 129 250,00

nk 8 485 855,00 5 745,87 13 982,43 20 591,83 25 411,69 18 735,39 30 000,00 30 000,00 319 616,77 321 329,17 354 484,87 372 636,60 469 524,21 541 316,11 597 179,95 683 235,95 786 799,75 859 267,33 751 237,96 772 132,15 780 552,59 732 074,38

nk 87 377 807,00 57 009,55 250 569,93 124 892,94 270 635,49 168 596,60 98 473,54 1 139 113,50 5 617 442,06 11 157 065,60 9 932 218,02 8 589 851,46 10 753 727,78 10 995 995,99 5 395 555,00 5 123 605,19 10 663 804,50 1 754 878,69 4 949 652,59 114 807,00 92 290,00 63 855,00 63 766,56

397 171 852,00 259 134,33 1 138 954,24 567 695,19 1 230 161,32 766 348,19 447 607,01 5 177 788,62 25 533 827,57 50 713 934,53 45 146 445,54 39 044 779,38 48 880 580,84 49 981 799,97 24 525 250,00 23 289 114,48 48 471 838,62 7 976 721,34 22 498 420,84 521 850,00 419 500,00 290 250,00 289 850,00

nk 95 863 662,00 57 009,55 256 315,80 138 875,37 291 227,32 194 008,29 117 208,93 1 169 113,50 5 647 442,06 11 476 682,37 10 253 547,19 8 944 336,33 11 126 364,38 11 465 520,20 5 936 871,11 5 720 785,14 11 347 040,45 2 541 678,44 5 808 919,92 866 044,96 864 422,15 844 407,59 795 840,94

Data rozpoczęcia projektu                                       01-06-2007 r.

Termin zakończenia projektu                                   31-12-2013 r.

Kwalifikowalność wydatków                                     od 01-06-2007 r.                     
                                         
do  31-12-2013 r.

Umowa o dofinansowanie Projektu z dnia                  ....................................

Data sporządzenia Harmonogramu                          04-03-2010 r.



Plan finansowania projektu (zł)
stan na dzień: 4.03.2010

Nazwa Beneficjenta:
Nr proj: POIS.01.01.00-00-137/09 

Nazwa projektu:

Wartość wydatków kwalifikowanych wg umowy o dofinansowanie
% dofinansowania (dotacja rozwojowa): 85% (zł)

2007 2008
Rok 2009

Razem 2009
Rok 2010

Razem 2010
Rok 2011

Razem 2011
Rok 2012

Razem 2012
Rok 2013

Razem 2013

I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

I 0,00

II 0,00

1. dotacja celowa 4/płatności 0,00

2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. inne krajowe środki publiczne1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. prywatne 2 0,00

5. pożyczki EBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. 0,00

1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. inne krajowe środki publiczne1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. prywatne 2 0,00

4. pożyczki EBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 W zależności od potrzeb można wyszczególnić źródła innych krajowych środków publicznych

2

3
4 Wykreślić jeśli nie dotyczy.

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

"Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów" 

Lp. Finansowanie3 
Wartość 

zakładana 
ogółem                

         

SUMA 
poniesionych i 
zaplanowanych 

płatności 

Oszczędności/ 
Przekroczenia 

(3-4)

Razem wydatki w ramach projektu (wk+ wnk) 493 035 514,00 493 035 514,00 316 143,88 1 395 270,04 706 570,56 1 521 388,64 960 356,48 564 815,94 3 753 131,62 6 346 902,12 31 181 269,63 62 190 616,90 55 399 992,73 155 118 781,38 47 989 115,71 60 006 945,22 61 447 320,17 30 462 121,11 199 905 502,22 29 009 899,62 59 818 879,07 10 518 399,78 28 307 340,76 127 654 519,22 1 387 894,96 1 283 922,15 1 134 657,59 1 085 690,94 4 892 165,64

Razem wk z tego: 397 171 852,00 397 171 852,00 259 134,33 1 138 954,24 567 695,19 1 230 161,32 766 348,19 447 607,01 3 011 811,70 5 177 788,62 25 533 827,57 50 713 934,53 45 146 445,54 126 571 996,26 39 044 779,38 48 880 580,84 49 981 799,97 24 525 250,00 162 432 410,19 23 289 114,48 48 471 838,62 7 976 721,34 22 498 420,84 102 236 095,28 521 850,00 419 500,00 290 250,00 289 850,00 1 521 450,00

337 596 074,20 337 596 074,20 220 264,18 968 111,10 482 540,91 1 045 637,12 651 395,96 380 465,96 2 560 039,95 4 401 120,33 21 703 753,43 43 106 844,35 38 374 478,71 107 586 196,82 33 188 062,47 41 548 493,71 42 484 529,97 20 846 462,50 138 067 548,65 19 795 747,31 41 201 062,83 6 780 213,14 19 123 657,72 86 900 681,00 443 572,50 356 575,00 246 712,50 246 372,50 1 293 232,50

budżet jst

59 575 777,80 59 575 777,80 38 870,15 170 843,14 85 154,28 184 524,20 114 952,23 67 141,05 451 771,75 776 668,29 3 830 074,14 7 607 090,18 6 771 966,83 18 985 799,44 5 856 716,91 7 332 087,13 7 497 270,00 3 678 787,50 24 364 861,54 3 493 367,17 7 270 775,79 1 196 508,20 3 374 763,12 15 335 414,28 78 277,50 62 925,00 43 537,50 43 477,50 228 217,50

Razem wnk z tego: 95 863 662,00 95 863 662,00 57 009,55 256 315,80 138 875,37 291 227,32 194 008,29 117 208,93 741 319,92 1 169 113,50 5 647 442,06 11 476 682,37 10 253 547,19 28 546 785,12 8 944 336,33 11 126 364,38 11 465 520,20 5 936 871,11 37 473 092,03 5 720 785,14 11 347 040,45 2 541 678,44 5 808 919,92 25 418 423,94 866 044,96 864 422,15 844 407,59 795 840,94 3 370 715,64

budżet jst

95 863 662,00 95 863 662,00 57 009,55 256 315,80 138 875,37 291 227,32 194 008,29 117 208,93 741 319,92 1 169 113,50 5 647 442,06 11 476 682,37 10 253 547,19 28 546 785,12 8 944 336,33 11 126 364,38 11 465 520,20 5 936 871,11 37 473 092,03 5 720 785,14 11 347 040,45 2 541 678,44 5 808 919,92 25 418 423,94 866 044,96 864 422,15 844 407,59 795 840,94 3 370 715,64

Z pominięciem pożyczek EBI wyszczególnionych w wierszu poniżej. Ponadto w zależności od potrzeb można 
wyszczególnić źródła pochodzenia środków prywatnych.

W zalezności od wskazań/potrzeb IW należy podać źródła finansowania w odniesieniu do poszczegółnych 
zadań zgodnych z Harmonogramem realizacji Projektu i/lub na poszczególne lata i kwartały kalendarzowe.

wk - wydatki kwalifikowalne
 wnk - wydatki niekwalifikowalne

Spełnienie wymogu odnośnie limitu wydatków możliwych do poniesienia w ramach poszczególnych kategorii wydatków będą 
weryfikowane na etapie wniosku beneficjenta o płatność, a zatem nie ma potrzeby uszczegóławiania planu finansowania w 
tym zakresie. Jednocześnie wydatki planowane do poniesienia w ramach poszczególnych kategorii okresla opis projektu. 


