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Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie
prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym
budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci
wodociągowej w zlewni dzielnicy Nowy Świat i zlewni ulicy Rybnickiej, wraz z
odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie dla każdej
części (każdego zadania)

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg  Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w
pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych
terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności
zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Kolejowa 4

Miejscowość: Mikołów Kod
pocztowy:

43 - 190

Kraj: Polska

Punkt
kontaktowy:

j.w. Tel.: +48 322180551

Osoba do
kontaktów: Jadwiga Koźluk

E-mail: kwlodarczyk@zim.com.pl Faks: +48 322180553

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.zim.com.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)
Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia
sektorowe)

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie
prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym
budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci
wodociągowej w zlewni dzielnicy Nowy Świat i zlewni ulicy Rybnickiej, wraz z
odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie dla każdej
części (każdego zadania)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie prawidłowej gospodarki
wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w zlewni dzielnicy Nowy Świat i zlewni ulicy Rybnickiej, wraz z
odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie dla każdej części (każdego zadania)

II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach
przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie
obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w zlewni
dzielnicy Nowy Świat i zlewni ulicy Rybnickiej, wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia
na użytkowanie dla każdej części (każdego zadania)
Przedmiotowy zakres został podzielony na cztery części (zadania):
Część 1- Zadanie A.4.10. Rejon ul. Nowy Świat – budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej
i przebudowa sieci wodociągowej
Część 2- Zadanie A.6.12. Rejon ul. Konstytucji 3-go Maja - budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej
Część 3- Zadanie A.5.14. Rejon ul. Torowej - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Część 4- Zadanie A.5.15. Rejon ul. Energetyków - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 45231110

Dodatkowe przedmioty 45230000
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Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie
prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym
budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci
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odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie dla każdej
części (każdego zadania)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano
w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)
PN-33/RB/2010/JRP

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są
znane):
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:

SIMAP
OJS eSender

Login: ENOTICES_zim1222

Dane referencyjne ogłoszenia: 2010-132537 (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2010/S
196-299698

z dnia
08/10/2010

(dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/10/2010 (dd/mm/rrrr)
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Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie
prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.
Zamówienia nie udzielono.

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA
(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze
podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi
informacjami.

Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
W obu przypadkach

VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

ZAŁĄCZNIK B(1) INFORMACJE O
CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
Część nr 1 NAZWA Część 1- Zadanie
A.4.10.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

W dokumentacji projektowej
zadanie A.4.10 Rejon ul. Nowy
Świat zostało opracowane przez
biura projektowe:
• ALL-PRO Sp. z o. o. - zakres
został określony jako Etap I i II;
• BPK Katowice – aktualizowane
projektem budowlano-
wykonawczym przez biuro
projektowe ALL-PRO Sp. z o. o.
– określone jako etap I i II, w
przedmiarze robót i STWiORB;
• BIPROSAN
Zadanie obejmuje zlewnię ul.
Nowy Świat w następującym
zakresie:
a) budowę kanalizacji sanitarnej,
wraz z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych

W dokumentacji projektowej
zadanie A.4.10 Rejon ul. Nowy
Świat zostało opracowane przez
biura projektowe:
• ALL-PRO Sp. z o. o. - zakres
został określony jako Etap I i II;
• BPK Katowice – aktualizowane
projektem budowlano-
wykonawczym przez biuro
projektowe ALL-PRO Sp. z o. o.
– określone jako etap I i II, w
przedmiarze robót i STWiORB;
• BIPROSAN
Zadanie obejmuje zlewnię ul.
Nowy Świat w następującym
zakresie:
a) budowę kanalizacji sanitarnej,
wraz z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

zaślepkami, o średnicy Ø 150 - Ø
200 mm i długości około 2,1 km
(w tym metodą bezwykopową -
0,177 km), w rejonie ulic: Nowy
Świat, Wodnej,
b) budowę rurociągu tłocznego Ø
63 o długości 0,035 km,
c) budowę kanalizacji
deszczowej o średnicy od Ø 200
do Ø 315 mm i długości około 1,8
km w rejonie ulic: Nowy Świat,
Wodnej, Wroniej
d) przebudowę wodociągu o
średnicy od Ø 63 do Ø 400 mm i
długości około 2,2 km
w ulicy Nowy Świat,
e) budowę korytek
odwodnieniowych w ulicach
Wodnej i Wroniej o długości
około 0,3 km,
f) wykonanie prac budowlanych
w rowie śródleśnym długości
około 0,4 km,
g) odtworzenie nawierzchni dróg
około 3 km
Zadanie podzielono na odcinki:
Odcinek IA – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni istniejącej
k436 do S3, od studni istniejącej
k468 do S2.13 wraz z ciągami
bocznymi.
Zakres obejmuje budowę
kanalizacji sanitarnej wraz
z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie z
dokumentacją projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej
od studni istniejącej k463
do D2.13 włącznie z
uwzględnieniem wpustów
ulicznych na całej trasie
kanalizacji.
Przebudowa sieci wodociągowej
od włączenia W1.1 do W1.39
wraz z odcinkami bocznymi i
przyłączami wraz z podejściami
wodomierzowymi.
Odtworzenie nawierzchni po
budowie wyżej wymienionych
sieci.
Termin realizacji odcinka IA do
7 miesięcy od daty podpisania
umowy.
Odcinek IB – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni S2.13 do
S2.26 wraz z ciągami bocznymi
oraz odcinki od studni A5 do A5.4

zaślepkami, o średnicy Ø 150 -
Ø 200 mm i długości około 2,1
km (w tym metodą bezwykopową
- 0,177 km), w rejonie ulic: Nowy
Świat, Wodnej,
b) budowę rurociągu tłocznego Ø
63 o długości 0,035 km,
c) budowę kanalizacji
deszczowej o średnicy od Ø 200
do Ø 315 mm i długości około 1,8
km w rejonie ulic: Nowy Świat,
Wodnej, Wroniej
d) przebudowę wodociągu o
średnicy od Ø 63 do Ø 400 mm
i długości około 2,2 km w ulicy
Nowy Świat,
e) budowę korytek
odwodnieniowych w ulicach
Wodnej i Wroniej o długości
około 0,3 km,
f) wykonanie prac budowlanych
w rowie śródleśnym długości
około 0,4 km,
g) odtworzenie nawierzchni dróg
około 3 km
Zadanie podzielono na odcinki:
Odcinek IA – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni istniejącej
k436 do S3, od studni istniejącej
k468 do S2.13 wraz z ciągami
bocznymi.
Zakres obejmuje budowę
kanalizacji sanitarnej wraz
z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie z
dokumentacją projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej
od studni istniejącej k463
do D2.13 włącznie z
uwzględnieniem wpustów
ulicznych na całej trasie
kanalizacji.
Przebudowa sieci wodociągowej
od włączenia W1.1 do W1.39
wraz z odcinkami bocznymi i
przyłączami wraz z podejściami
wodomierzowymi.
Odtworzenie nawierzchni po
budowie wyżej wymienionych
sieci.
Termin realizacji odcinka IA do
7 miesięcy od daty podpisania
umowy.
Odcinek IB – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni S2.13 do
S2.26 wraz z ciągami bocznymi
oraz odcinki od studni A5 do A5.4
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

(bez studni), od studni B19 do
B19.6.
Zakres obejmuje budowę
kanalizacji sanitarnej wraz
z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie z
dokumentacją projektową.
Budowa kanalizacji tłocznej od
studni B19.1 do planowanej
pompowni ścieków.
Budowa kanalizacji deszczowej
od studni D2.13 do D2.21, D2.21
do D2.28 włącznie
z uwzględnieniem wpustów
ulicznych na całej trasie
kanalizacji.
Prezbudowa sieci wodociągowej
od włączenia W1.39 do W1.97
z włączeniem w istniejącą sieć,
od W1.39 do wodomierza w
budynku nr 24 oraz odcinki
boczne i przyłącza wraz z
podejściami wodomierzowymi.
Odtworzenie nawierzchni po
budowie wyżej wymienionych
sieci.
Termin realizacji odcinka IB do
30.09.2011r.
Odcinek IC – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni S2.26 do
S2.35, S2.35 do B36, A.12
do A.19 wraz z ciągami
bocznymi. Zakres obejmuje
budowę kanalizacji sanitarnej
wraz z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie z
dokumentacją projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej
od studni D2.28 do D2.35,
D1.1 do D1.4, D1.1 do
D1.7 łącznie z uwzględnieniem
wpustów ulicznych na całej trasie
kanalizacji.
Odtworzenie nawierzchni po
budowie wyżej wymienionych
sieci.
Termin realizacji odcinka IC do
dnia 30.11.2011r.
Odcinek II – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni A27
do A27.5 wraz z ciągami
bocznymi. Zakres obejmuje
budowę kanalizacji sanitarnej w
całej ulicy Wodnej i Wroniej
wraz z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych

(bez studni), od studni B19 do
B19.6.
Zakres obejmuje budowę
kanalizacji sanitarnej wraz
z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie z
dokumentacją projektową.
Budowa kanalizacji tłocznej od
studni B19.1 do planowanej
pompowni ścieków.
Budowa kanalizacji deszczowej
od studni D2.13 do D2.21, D2.21
do D2.28 włącznie
z uwzględnieniem wpustów
ulicznych na całej trasie
kanalizacji.
Prezbudowa sieci wodociągowej
od włączenia W1.39 do W1.97
z włączeniem w istniejącą sieć,
od W1.39 do wodomierza w
budynku nr 24 oraz odcinki
boczne i przyłącza wraz z
podejściami wodomierzowymi.
Odtworzenie nawierzchni po
budowie wyżej wymienionych
sieci.
Termin realizacji odcinka IB do
15.12.2011r.
Odcinek IC – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni S2.26 do
S2.35, S2.35 do B36, A.12
do A.19 wraz z ciągami
bocznymi. Zakres obejmuje
budowę kanalizacji sanitarnej
wraz z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie z
dokumentacją projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej
od studni D2.28 do D2.35,
D1.1 do D1.4, D1.1 do
D1.7 łącznie z uwzględnieniem
wpustów ulicznych na całej trasie
kanalizacji.
Odtworzenie nawierzchni po
budowie wyżej wymienionych
sieci.
Termin realizacji odcinka IC do
dnia 30.04.2012r.
Odcinek II – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni A27
do A27.5 wraz z ciągami
bocznymi. Zakres obejmuje
budowę kanalizacji sanitarnej w
całej ulicy Wodnej i Wroniej
wraz z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
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Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie
prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym
budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

zaślepkami zgodnie z
dokumentacją projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej
od wylotu W1 do studni
os.1 łącznie z uwzględnieniem
wpustów ulicznych na całej trasie
kanalizacji, budowa korytek
odwodnieniowych w ulicach
Wodnej i Wroniej, odbudowa
rowu leśnego od W1 do
przepustu pod torem PKP
włącznie z jego oczyszczeniem.
Odtworzenie nawierzchni
zgodnie z dokumentacją
projektową.
Termin realizacji odcinka II do
7 miesięcy od daty podpisania
umowy.

zaślepkami zgodnie z
dokumentacją projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej
od wylotu W1 do studni
os.1 łącznie z uwzględnieniem
wpustów ulicznych na całej trasie
kanalizacji, budowa korytek
odwodnieniowych w ulicach
Wodnej i Wroniej, odbudowa
rowu leśnego od W1 do
przepustu pod torem PKP
włącznie z jego oczyszczeniem.
Odtworzenie nawierzchni
zgodnie z dokumentacją
projektową.
Termin realizacji odcinka II do
30.04.2012r.

ZAŁĄCZNIK B(2) INFORMACJE O
CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
Część nr 2 NAZWA Część 2- Zadanie
A.6.12.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

W dokumentacji projektowej
zadanie A.6.12. Rejon ul.
Konstytucji 3-go Maja zostało
opracowane przez biuro
projektowe:
• BIPROSAN - zakres został
określony jako Etap I
Zadanie obejmuje zlewnię ul.
Nowy Świat w następującym
zakresie:
a) budowę kanalizacji sanitarnej
o średnicy Ø 160 - Ø 400 mm
i długości około 2,2 km (w tym
metodą bezwykopową – 0,121
km) w rejonie ulic: Konstytucji 3-
go Maja, Kopernika, Rybickiego,
Jedności,
budowę kanalizacji deszczowej
o średnicy od Ø 200 do Ø
500 mm i długości około 0,7
km w rejonie ulic: Konstytucji 3-
go Maja, Kopernika, Rybickiego,
Jedności,
a) renowacja około 0,5 km
b) odtworzenie nawierzchni dróg
około 1,6 km
Zadanie podzielono na odcinki:
Odcinek IA – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni S3.1
do S3.14. Zakres obejmuje
budowę kanalizacji sanitarnej
wraz z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie z
dokumentacją projektową.
Odtworzenie terenu po budowie
wyżej wymienionej sieci.

W dokumentacji projektowej
zadanie A.6.12. Rejon ul.
Konstytucji 3-go Maja zostało
opracowane przez biuro
projektowe:
• BIPROSAN - zakres został
określony jako Etap I
Zadanie obejmuje zlewnię ul.
Nowy Świat w następującym
zakresie:
a) budowę kanalizacji sanitarnej
o średnicy Ø 160 - Ø 400 mm
i długości około 2,2 km (w tym
metodą bezwykopową – 0,121
km) w rejonie ulic: Konstytucji 3-
go Maja, Kopernika, Rybickiego,
Jedności,
budowę kanalizacji deszczowej
o średnicy od Ø 200 do Ø
500 mm i długości około 0,7
km w rejonie ulic: Konstytucji 3-
go Maja, Kopernika, Rybickiego,
Jedności,
a) renowacja około 0,5 km
b) odtworzenie nawierzchni dróg
około 1,6 km
Zadanie podzielono na odcinki:
Odcinek IA – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni S3.1
do S3.14. Zakres obejmuje
budowę kanalizacji sanitarnej
wraz z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie z
dokumentacją projektową.
Odtworzenie terenu po budowie
wyżej wymienionej sieci.
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Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie
prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym
budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci
wodociągowej w zlewni dzielnicy Nowy Świat i zlewni ulicy Rybnickiej, wraz z
odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie dla każdej
części (każdego zadania)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

Termin realizacji odcinka IA do
6 miesięcy od daty podpisania
umowy.
Odcinek IB – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni S3.14 do
S3.1.7, od S3.14 do S3.5.1, od
S3.18 do S3.3.3.1, od S3.3.3
do S3.3.5. Zakres obejmuje
budowę kanalizacji sanitarnej
wraz z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami oraz przełączenia
istniejących przyłączy zgodnie z
dokumentacją projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej
od studni D3.14 do D3.29, od
D3.14 do D3.2.3, od D3.15
do D3.3.2, od D3.18 do
D3.4.1, od D3.24 do D3.5.1,
od D3.27 do D3.6.2 wraz
z ciągami bocznymi łącznie
z uwzględnieniem wpustów
ulicznych na całej trasie
kanalizacji.
Odtworzenie nawierzchni po
budowie wyżej wymienionych
sieci.
Termin realizacji odcinka IB do
30.09.2011r.
Odcinek IIA – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni S3.1.2
do S3.1.1.21 wraz z ciągami
bocznymi. Zakres obejmuje
budowę kanalizacji sanitarnej
wraz z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami oraz przełączenia
istniejących przyłączy zgodnie
z dokumentacją projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej
od studni D3.6.2 do
D3.6.18 (renowacja) wraz
z ciągami bocznymi łącznie
z uwzględnieniem wpustów
ulicznych na całej trasie
kanalizacji.
Odtworzenie nawierzchni po
budowie wyżej wymienionych
sieci.
Termin realizacji odcinka IIA do
31.10.2011r.
Odcinek IIB – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni S3.15 do
S3.2.2.2, od S3.2.5
do S3.2.8, od S3.2.2 do
S3.2.1.4, od S3.22 do
S3.4.18 wraz z ciągami
bocznymi. Zakres obejmuje

Termin realizacji odcinka IA do
5 miesięcy od daty podpisania
umowy.
Odcinek IB – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni S3.14 do
S3.1.7, od S3.14 do S3.5.1, od
S3.18 do S3.3.3.1, od S3.3.3
do S3.3.5. Zakres obejmuje
budowę kanalizacji sanitarnej
wraz z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami oraz przełączenia
istniejących przyłączy zgodnie z
dokumentacją projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej
od studni D3.14 do D3.29, od
D3.14 do D3.2.3, od D3.15
do D3.3.2, od D3.18 do
D3.4.1, od D3.24 do D3.5.1,
od D3.27 do D3.6.2 wraz
z ciągami bocznymi łącznie
z uwzględnieniem wpustów
ulicznych na całej trasie
kanalizacji.
Odtworzenie nawierzchni po
budowie wyżej wymienionych
sieci.
Termin realizacji odcinka IB do
15.12.2011r.
Odcinek IIA – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni S3.1.2
do S3.1.1.21 wraz z ciągami
bocznymi. Zakres obejmuje
budowę kanalizacji sanitarnej
wraz z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami oraz przełączenia
istniejących przyłączy zgodnie z
dokumentacją projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej
od studni D3.6.2 do
D3.6.18 (renowacja) wraz
z ciągami bocznymi łącznie
z uwzględnieniem wpustów
ulicznych na całej trasie
kanalizacji.
Odtworzenie nawierzchni po
budowie wyżej wymienionych
sieci.
Termin realizacji odcinka IIA do
15.12.2011r.
Odcinek IIB – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni S3.15 do
S3.2.2.2, od S3.2.5 do S3.2.8,
od S3.2.2 do S3.2.1.4, od S3.22
do S3.4.18 wraz z ciągami
bocznymi. Zakres obejmuje
budowę kanalizacji sanitarnej



9/ 12 ENOTICES_zim1222 13/01/2011- ID:2011-005820 Formularz standardowy 14 — PL
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie
prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym
budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci
wodociągowej w zlewni dzielnicy Nowy Świat i zlewni ulicy Rybnickiej, wraz z
odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie dla każdej
części (każdego zadania)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

budowę kanalizacji sanitarnej
wraz z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami oraz przełączenia
istniejących przyłączy zgodnie z
dokumentacją projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej
od studni D3.4.1 do D3.4.14
wraz z ciągami bocznymi łącznie
z uwzględnieniem wpustów
ulicznych na całej trasie
kanalizacji.
Odtworzenie nawierzchni po
budowie wyżej wymienionych
sieci.
Termin realizacji odcinka IIB do
30.11.2011r.

wraz z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami oraz przełączenia
istniejących przyłączy zgodnie z
dokumentacją projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej
od studni D3.4.1 do D3.4.14
wraz z ciągami bocznymi łącznie
z uwzględnieniem wpustów
ulicznych na całej trasie
kanalizacji.
Odtworzenie nawierzchni po
budowie wyżej wymienionych
sieci.
Termin realizacji odcinka IIB do
30.04.2012r.

ZAŁĄCZNIK B(3) INFORMACJE O
CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
Część nr 3 NAZWA Część 3- Zadanie
A.5.14.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

W dokumentacji projektowej
zadanie A.5.14. Rejon ul.
Torowej zostało opracowane
przez biuro projektowe:
• ŚRODOWISKO - zakres został
określony jako Etap II
Zadanie obejmuje zlewnię
ul. Torowej w następującym
zakresie:
a) budowę kanalizacji sanitarnej
o średnicy Ø 150 - Ø 250
mm i długości około 1,8 km
(w tym metodą bezwykopową -
0,026 km) w rejonie ulic: Torowej,
Prostej, Dolnej, Rybnickiej,
b) budowę kanalizacji
deszczowej o średnicy od Ø 200 -
Ø 300 mm i długości około 0,6 km
w rejonie ulic: Torowej, Prostej,
Dolnej, Rybnickiej,
c) odwodnienie liniowe: 0,062 m,
d) odtworzenie nawierzchni dróg
około 0,68 km
Zadanie podzielono na odcinki:
Odcinek I – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni K1
do L8Z wraz z ciągami
bocznymi. Zakres obejmuje
budowę kanalizacji sanitarnej
wraz z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie z
dokumentacją projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej
od wylotu W2 do studni A10.9, od
wylotu W4 do studni A5.3 wraz
z wpustami, odwodnienie liniowe
od AL1 do AL2 z wylotem do
W3A i W3B.

W dokumentacji projektowej
zadanie A.5.14. Rejon ul.
Torowej zostało opracowane
przez biuro projektowe:
• ŚRODOWISKO - zakres został
określony jako Etap II
Zadanie obejmuje zlewnię
ul. Torowej w następującym
zakresie:
a) budowę kanalizacji sanitarnej
o średnicy Ø 150 - Ø 250
mm i długości około 1,8 km
(w tym metodą bezwykopową -
0,026 km) w rejonie ulic: Torowej,
Prostej, Dolnej, Rybnickiej,
b) budowę kanalizacji
deszczowej o średnicy od Ø 200 -
Ø 300 mm i długości około 0,6 km
w rejonie ulic: Torowej, Prostej,
Dolnej, Rybnickiej,
c) odwodnienie liniowe: 0,062 m,
d) odtworzenie nawierzchni dróg
około 0,68 km
Zadanie podzielono na odcinki:
Odcinek I – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni K1
do L8Z wraz z ciągami
bocznymi. Zakres obejmuje
budowę kanalizacji sanitarnej
wraz z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie z
dokumentacją projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej
od wylotu W2 do studni A10.9, od
wylotu W4 do studni A5.3 wraz
z wpustami, odwodnienie liniowe
od AL1 do AL2 z wylotem do
W3A i W3B.
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Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie
prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym
budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci
wodociągowej w zlewni dzielnicy Nowy Świat i zlewni ulicy Rybnickiej, wraz z
odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie dla każdej
części (każdego zadania)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

Odtworzenie nawierzchni po
budowie wyżej wymienionych
sieci.
Termin realizacji odcinka I do
7 miesięcy od daty podpisania
umowy.
Odcinek II – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni K21 do
K25.10, K25 do K43Z wraz
z ciągami bocznymi.
Zakres obejmuje budowę
kanalizacji sanitarnej wraz
z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie z
dokumentacją projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej
od wylotu W1 do studni
A21 łącznie z uwzględnieniem
wpustów ulicznych na całej trasie
kanalizacji.
Odtworzenie nawierzchni po
budowie wyżej wymienionych
sieci.
Termin realizacji odcinka II do
30.11.2011r.

Odtworzenie nawierzchni po
budowie wyżej wymienionych
sieci.
Termin realizacji odcinka I do
7 miesięcy od daty podpisania
umowy.
Odcinek II – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni K21 do
K25.10, K25 do K43Z wraz
z ciągami bocznymi.
Zakres obejmuje budowę
kanalizacji sanitarnej wraz
z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie z
dokumentacją projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej
od wylotu W1 do studni
A21 łącznie z uwzględnieniem
wpustów ulicznych na całej trasie
kanalizacji.
Odtworzenie nawierzchni po
budowie wyżej wymienionych
sieci.
Termin realizacji odcinka II do
30.04.2012r.

ZAŁĄCZNIK B(4) INFORMACJE O
CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
Część nr 4 NAZWA Część 4- Zadanie
A.5.15.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

W dokumentacji projektowej
zadanie A.5.15. Rejon
ul. Energetyków zostało
opracowane przez biuro
projektowe:
• ŚRODOWISKO - zakres został
określony jako Etap I
Zadanie obejmuje zlewnię ul.
Energetyków w następującym
zakresie:
a) budowę kanalizacji sanitarnej
o średnicy Ø 150 - Ø 250 mm
i długości około 2,1 km (w tym
metodą bezwykopową - 0,125
km) w rejonie ulic: Energetyków,
Pokoju, Murarskiej, Rymarskiej,
Rybnickiej,
b) budowę kanalizacji
deszczowej o średnicy od Ø 200
- Ø 300 mm i długości 0,4 km
w rejonie ulic: Energetyków,
Pokoju, Murarskiej, Rymarskiej,
Rybnickiej,
c) odtworzenie nawierzchni dróg:
0,48 km
Zadanie podzielono na odcinki:
Odcinek I – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni M1 do M21.4
(w tym studnia K1 z wylotem
poza pas jezdni) wraz z ciągami
bocznymi. Zakres obejmuje

W dokumentacji projektowej
zadanie A.5.15. Rejon
ul. Energetyków zostało
opracowane przez biuro
projektowe:
• ŚRODOWISKO - zakres został
określony jako Etap I
Zadanie obejmuje zlewnię ul.
Energetyków w następującym
zakresie:
a) budowę kanalizacji sanitarnej
o średnicy Ø 150 - Ø 250 mm
i długości około 2,1 km (w tym
metodą bezwykopową - 0,125
km) w rejonie ulic: Energetyków,
Pokoju, Murarskiej, Rymarskiej,
Rybnickiej,
b) budowę kanalizacji
deszczowej o średnicy od Ø 200
- Ø 300 mm i długości 0,4 km
w rejonie ulic: Energetyków,
Pokoju, Murarskiej, Rymarskiej,
Rybnickiej,
c) odtworzenie nawierzchni dróg:
0,48 km
Zadanie podzielono na odcinki:
Odcinek I – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni M1 do M21.4
(w tym studnia K1 z wylotem
poza pas jezdni) wraz z ciągami
bocznymi. Zakres obejmuje
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Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie
prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym
budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci
wodociągowej w zlewni dzielnicy Nowy Świat i zlewni ulicy Rybnickiej, wraz z
odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie dla każdej
części (każdego zadania)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

budowę kanalizacji sanitarnej
wraz z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami oraz przełączenia
istniejących przyłączy zgodnie z
dokumentacją projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej
od studni D1 do D11 łącznie
z uwzględnieniem wpustów
ulicznych na całej trasie
kanalizacji.
Odtworzenie nawierzchni po
budowie wyżej wymienionych
sieci.
Termin realizacji odcinka I do
7 miesięcy od daty podpisania
umowy.
Odcinek II – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni M21
do M45Z wraz z ciągami
bocznymi. Zakres obejmuje
budowę kanalizacji sanitarnej
wraz z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie z
dokumentacją projektową.
Odtworzenie nawierzchni po
budowie wyżej wymienionej
sieci.
Termin realizacji odcinka II do
30.11.2011r.

budowę kanalizacji sanitarnej
wraz z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami oraz przełączenia
istniejących przyłączy zgodnie z
dokumentacją projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej
od studni D1 do D11 łącznie
z uwzględnieniem wpustów
ulicznych na całej trasie
kanalizacji.
Odtworzenie nawierzchni po
budowie wyżej wymienionych
sieci.
Termin realizacji odcinka I do
7 miesięcy od daty podpisania
umowy.
Odcinek II – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni M21
do M45Z wraz z ciągami
bocznymi. Zakres obejmuje
budowę kanalizacji sanitarnej
wraz z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie z
dokumentacją projektową.
Odtworzenie nawierzchni po
budowie wyżej wymienionej
sieci.
Termin realizacji odcinka II do
30.04.2012r.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Zamiast: Powinno być:Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty: (dd/mm/rrrr) (gg:mm) (dd/mm/rrrr) (gg:mm)
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i
dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących
uzyskania dokumentów lub dostępu do
dokumentów

30/01/2011 15:00 04/02/2011 15:00

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

31/01/2011 13:00 07/02/2011 13:00

IV.3.7) Warunki otwierania ofert 31/01/2011 13:30 07/02/2011 13:30
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Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie
prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym
budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci
wodociągowej w zlewni dzielnicy Nowy Świat i zlewni ulicy Rybnickiej, wraz z
odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie dla każdej
części (każdego zadania)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj:

Punkt
kontaktowy:

Tel.:

Osoba do
kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

Adres profilu nabywcy (URL):

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym należy dodać tekst Tekst do dodania
_____ _____

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
13/01/2011  (dd/mm/rrrr)
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Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg  Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w
pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych
terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności
zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Kolejowa 4

Miejscowość: Mikołów Kod
pocztowy:

43 - 190

Kraj: Polska

Punkt
kontaktowy:

j.w. Tel.: +48 322180551

Osoba do
kontaktów: Jadwiga Koźluk

E-mail: kwlodarczyk@zim.com.pl Faks: +48 322180553

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.zim.com.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)
Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia
sektorowe)

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie prawidłowej gospodarki
wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w zlewni dzielnicy Nowy Świat i zlewni ulicy Rybnickiej, wraz z
odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie dla każdej części (każdego zadania)

II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach
przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie
obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w zlewni
dzielnicy Nowy Świat i zlewni ulicy Rybnickiej, wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia
na użytkowanie dla każdej części (każdego zadania)
Przedmiotowy zakres został podzielony na cztery części (zadania):
Część 1- Zadanie A.4.10. Rejon ul. Nowy Świat – budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej
i przebudowa sieci wodociągowej
Część 2- Zadanie A.6.12. Rejon ul. Konstytucji 3-go Maja - budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej
Część 3- Zadanie A.5.14. Rejon ul. Torowej - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Część 4- Zadanie A.5.15. Rejon ul. Energetyków - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 45231110

Dodatkowe przedmioty 45230000
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano
w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)
PN-33/RB/2010/JRP

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są
znane):
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:

SIMAP
OJS eSender

Login: ENOTICES_zim1222

Dane referencyjne ogłoszenia: 2010-132537 (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2010/S
196-299698

z dnia
08/10/2010

(dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/10/2010 (dd/mm/rrrr)
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.
Zamówienia nie udzielono.

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA
(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze
podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi
informacjami.

Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
W obu przypadkach

VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Zamiast: Powinno być:Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty: (dd/mm/rrrr) (gg:mm) (dd/mm/rrrr) (gg:mm)
_____ _____ _____ _____ _____
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VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj:

Punkt
kontaktowy:

Tel.:

Osoba do
kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

Adres profilu nabywcy (URL):

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym należy dodać tekst Tekst do dodania
_____ _____

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)
Termin odbioru przedmiotu umowy tożsamy z terminem obustronnego podpisania protokołu odbioru przedmiotu
umowy: 30.06.2012r. łącznie z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu wynikającej
z przepisu ustawy Prawo budowlane.

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
13/01/2011  (dd/mm/rrrr)


